AGENDA PRELIMINAR

Asistencia técnica Cambio de Año Base y Actualización de la Canasta de IPC

Banco Central del Paraguay, 18 al 28 de julio de 2017

DIA 1: martes 18 de julio de 2017

Revisión de la estructura del sistema informático planteado para la nueva base

Principales tablas y variables

- Establecimientos
- Especificaciones → atributos
- Relación en las tablas principales y las variables complementarias e instrumentales

DIA 2: miércoles 19 de julio de 2017

Nueva Canasta: Estructura de especificaciones para la división 01 y 02

Relación con las fuentes informantes

DIA 3: jueves 20 de julio de 2017

(Continuación)

- o División 03
- o División 05
- o División 06

DIA 4: viernes 21 de julio de 2017

(Continuación)

- o División 11
- o División 12
- o División 09
- Revisión de las muestras especiales para las divisiones 04, 08 y 10

DIA 5: lunes 24 de julio de 2017

- Diagramas de validación y consistencia para la entrada de datos de la nueva base
- Implementación en el sistema de captura
- Selección de las fuentes para el empadronamiento

DIA 6: martes 25 de julio de 2017

Preparación del vector de ponderación Dominios de la canasta en cuanto al levantamiento Preparación de la distribución según los puntos de compra

DIA 7: miércoles 26 de julio de 2017

Tablas de variedades Tablas de establecimientos Tablas de unidades de medida

DIA 8: jueves 27 de julio de 2017

Preparación de los diagramas de procedimientos de cálculo Procedimientos de imputaciones Elaboración del diagrama de flujo de los procedimientos mencionados y notas técnicas

DIA 9: viernes 28 de julio de 2017

Revisión de los antecedentes elaborados en esta visita técnica Preparación de un cronograma de trabajo para la etapa de marcha blanca Definición de los resultados en cada etapa.